
仮囲･伐採･道路整備･整地等 ＪＶ自主検査 完成検査

（指摘是正）

埋設管切回工 （別契約）

▽消防検査 ▽建築主事検査

杭地業 水槽躯体

耐圧盤 仕上工

（危険物保管庫）  躯体  仕上 埋設配管･既設接続 　　外構（造成･雨水排水･舗装･植栽）

１Ｆ立上躯体 建具･内装下地 内装仕上 　仕舞

（一部Ｂ１Ｆ躯体）

杭地業 　基礎･地中梁･耐圧盤 　２Ｆ立上躯体 建具･内装下地 内装仕上 仕舞

ＲＦ立上躯体 建具･下地 内装仕上 仕舞

100%

下地補修～外装仕上･屋上防水 仕舞

建築機械電気（躯体スリーブ･打込～器具付･配管･配線･結線）

仮設 池内配管

墨出･基礎～養生 PS･配管敷設･塗装･保温･仕上工

　機器据付 (P･UV･薬品) PS･屋外配管敷設

（取水井工事） 開口変更･歩廊交換 1号～5号ﾎﾟﾝﾌﾟ鋼管

※施工時期要検討 （号機毎） 80%
屋外電路工

準備工 機器据付 試験調整

　引込柱･屋外電路･接地 電路･ケーブル工

（自家発工事）
　基礎･地下ﾀﾝｸ･発電機据付･配管工 試験調整

（取水井工事）
屋外電路工

60%

杭地業 １Ｆ立上躯体 養生 建具･内装下地 内装仕上 仕舞

基礎･地中梁･土間 ２Ｆ躯体 養生 建具･内装下地  内装仕上 仕舞

ＲＦ躯体 養生

下地補修～外装仕上･屋上防水 仕舞 土木場内配管 　　外構（造成･雨水排水･舗装･植栽）

建築機械電気（躯体スリーブ･打込～器具付･配管･配線･結線）
40%

杭地業 耐圧盤 仕上 仕舞

水槽躯体

仮設･墨出･基礎～養生

　機器据付

 PS･配管敷設･塗装･保温･仕上工

 屋外配管

　仮設

　槽内配管 20%
引込柱･屋外電路工

（ポンプ室）
電路工 機器据付

（電気室）
機器据付 試験調整

ｹｰﾌﾞﾙ工事

機器据付

電路･ｹｰﾌﾞﾙ工

1～5号取水P試運転 Ｍ単・単体運転・組合せ試験～総合井運転（性能試験）

※施工時期要検討 （号機毎） 0%

98.0 99.0 100.085.0 89.0 93.0 95.0 96.0 97.044.0 52.0 62.0 69.0 75.0 81.025.0 28.0 32.0 35.0 37.0 39.05.0

実績% 1.0 2.0

18.0

試運転

工事進捗率
予定% 1.0 2.0

共通仮設工事

三石第一加圧ポンプ場

坂根浄水場

土木建築工事

土木建築工事

プラント機械設備工事

プラント電気設備工事

プラント機械設備工事

10　20 10　20 10　20 10　20 10　2010　20 10　20 10　20 10　2010　20 10　20 10　20 10　2010　20 10　20 10　20 10　20 10　20 10　20

2 3

工　事　項　目 10　20 10　20 10　20 10　20 10　20 10　20 10　20

8 9 10 11 12 12 3 4 5 6 78 9 10 11 12 1

年

月 12 1 2 3

2021

製番： 工 期 ２０２０年３月２６日～２０２３年６月３０日（変更見込：２０２４年３月３１日） 作 成 者 寺島　公彦　　( 080-2447-9361)01-06266-00

発 注 者 備前市 殿 作成年月日 2022年1月26日

工 事 名 坂根浄水場及び三石第一加圧ポンプ場整備事業
受 注 者

備前市坂根331 1(坂根浄水場内)／備前市東片上地内（三石第一加圧ポンプ場）

4 5

2022年（令和４年） 2023年（令和５年） 2024年（令和６年）

工 事 場 所

4 5 6 7

10　20 10　20

8.0 10.0 13.0

10　20 10　20

プラント電気設備工事

実 施 工 程 表
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