
仮囲･伐採･道路整備･整地等 ＪＶ自主検査 完成検査

（指摘是正）

埋設管切回工 ▼R3年度出来高 ▼R4年度出来高
▼受電 ▼消防検査

▼R5年度出来高

（消防検査：危険物地下貯蔵所･一般取扱所） ▼建築主事検査
▼R6年度出来高

杭地業 水槽躯体

耐圧盤  水張･槽内配管･嵩上CON･防水･仕上工･他

（危険物保管庫）  躯体  仕上 埋設配管･既設接続 　　外構（造成･雨水排水･舗装･植栽）

１Ｆ立上躯体 建具･内装下地 内装仕上 　仕舞

（一部Ｂ１Ｆ躯体）

杭地業 基礎･地中梁･土間 　２Ｆ立上躯体 建具･内装下地 内装仕上 仕舞

ＲＦ躯体 建具･下地 内装仕上 仕舞

100%

下地補修～外装仕上･屋上防水 仕舞

※対象無し

墨出･基礎～養生 PS･配管敷設･塗装･保温･仕上工

　機器据付 (P･UV･薬品) PS･屋外配管敷設

（取水井工事） 開口変更･歩廊交換 1号～5号ポンプ交換･切替

（号機毎） 80%
屋外電路工、現場盤基礎、機器据付

(電気室・監視室)防塵塗装、盤架台、フリアク
電線路、ケーブル工

準備工 (ポンプ室)電線路・ケーブル工 機器据付 試験調整

　引込柱･屋外電路･接地 電路･ケーブル工

（自家発工事）
　基礎･地下ﾀﾝｸ･発電機据付･配管工 試験調整

（取水井工事）
屋外電路工

▼消防検査

▼受電 ▼建築主事検査 60%

杭地業 １Ｆ立上躯体 養生 建具･内装下地 内装仕上 仕舞

基礎･地中梁･土間～Ｂ１立上躯体 ２Ｆ躯体 養生 建具･内装下地  内装仕上 仕舞

ＲＦ躯体 養生

外構(擁壁等) 下地補修～外装仕上･屋上防水 仕舞 土木場内配管 　　外構（造成･雨水排水･舗装･植栽）

※夏季(土木CON不可) 40%
杭地業 山留･掘削  耐圧盤  脱枠･水張～階段躯体･仕上

水槽躯体

仮設･墨出･基礎～養生

　機器据付

 PS･配管敷設･塗装･保温･仕上工

 屋外配管

20%
引込柱･屋外電路工（仮設） 引込屋外電路工（本設）

（ポンプ室）
電路工 機器据付

（電気室）
　防塵塗装、盤架台、フリアク 機器据付 試験調整

ｹｰﾌﾞﾙ工事

機器据付 電路･ｹｰﾌﾞﾙ工

試験調整

Ｍ単・単体運転・組合せ試験～総合井運転（性能試験）

0%

35.0 39.0 45.0 50.0 55.012.0 16.0 22.0 26.0 29.0 32.0実績% 1.0 2.0 5.0 8.0 10.0

90.0 92.0 94.0 96.0 98.0 100.072.0 76.0 78.0 81.0 84.0 87.036.0 40.0 46.0 52.0 58.0 65.012.0 16.0 22.0 26.0 30.0 33.0

試運転
（坂根３ヵ月） （三石３ヵ月）

工事進捗率
予定% 1.0 2.0 5.0 8.0 10.0

三石第一加圧ポンプ場

土木建築工事

プラント機械設備工事

プラント電気設備工事

土木建築工事

プラント機械設備工事

プラント電気設備工事

10　20 10　20 10　20 10　20

共通仮設工事

坂根浄水場
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5

工　事　項　目 10　20 10　20 10　20 10　20 10　20 10　20 10　20 10　20

11 12 1 2 3 45 6 7 8 9 1011 12 1 2 3 45 6 7 8 9 10月 12 1 2 3 4

寺島　公彦　　( 080-2447-9361)

年 2021 2022年（令和４年） 2023年（令和５年） 2024年（令和６年）

備前市坂根331 1(坂根浄水場内)／備前市東片上地内（三石第一加圧ポンプ場）

製番： 1S0000001（01-06266-00 旧） 工 期 ２０２０年３月２６日～２０２４年４月３０日（第２回変更） 作 成 者

発 注 者 備前市 殿 作成年月日 2023年3月27日

（2022/8月度見直版） 工 事 名 坂根浄水場及び三石第一加圧ポンプ場整備事業
受 注 者

工 事 場 所
実 施 工 程 表
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