
仮囲･伐採･道路整備･整地等 ＪＶ自主検査,是正 完成検査～是正

▼10/17工事監理者検査

埋設管切回工 ▼R3年度出来高 ▼R4年度出来高
9/13受電▼ ▼10/12消防検査

R5年度出来高▼

（消防検査：危険物地下貯蔵所･一般取扱所） ▼10/24建築ERI検査
R6年度出来高▼

杭地業 水槽躯体 埋設配管･既設接続 　　外構（造成･雨水排水･舗装･植栽）

耐圧盤  水張･槽内配管･嵩上CON･防水･仕上工･他

（危険物保管庫）  躯体  仕上  1号,2号開口変更

１Ｆ立上躯体 建具･内装下地 内装仕上 　仕舞

（一部Ｂ１Ｆ躯体）

杭地業 基礎･地中梁･土間 　２Ｆ立上躯体 建具･内装下地 内装仕上 仕舞

ＲＦ躯体 建具･下地 内装仕上 仕舞

100%
下地補修～外装仕上･屋上防水 仕舞

※対象無し

墨出･基礎～養生 PS･配管敷設･塗装･保温･仕上工

　機器据付 (P･UV･薬品) 　屋外弁室･配管敷設

（取水井工事） 1号～5号ポンプ交換･切替（号機毎）

（1号,2号歩廊交換） 80%
屋外電路工、現場盤基礎、機器据付

(電気室・監視室)防塵塗装、盤架台、フリアク
電線路、ケーブル工

準備工 (ポンプ室)電線路・ケーブル工 機器据付 試験調整

　引込柱･屋外電路･接地 電路･ケーブル工

（自家発工事）
　基礎･地下ﾀﾝｸ･発電機据付･配管工 試験調整

（取水井工事）
屋外電路工

▼工事監理者検査

▼消防検査

▼受電 ▼建築ERI検査 60%

杭地業 １Ｆ立上躯体 養生 建具･内装下地 内装仕上 仕舞

基礎･地中梁･土間～Ｂ１立上躯体 ２Ｆ躯体 養生 建具･内装下地  内装仕上 仕舞

ＲＦ躯体 養生

※ポンプ井（中止）

外構(擁壁等) 下地補修～外装仕上･屋上防水 仕舞 土木場内配管 　　外構（造成･雨水排水･舗装･植栽）

40%
杭地業 山留･掘削  耐圧盤  脱枠･水張～階段躯体･仕上

水槽躯体

仮設･墨出･基礎～養生

　機器据付

 PS･配管敷設･塗装･保温･仕上工

点検歩廊
※ポンプ井（中止）

 屋外配管

20%
引込屋外電路工（本設）

（ポンプ室）
電路工 機器据付

（電気室）
　防塵塗装、盤架台、フリアク 機器据付 試験調整

ｹｰﾌﾞﾙ工事
※ポンプ井（中止）

機器据付 電路･ｹｰﾌﾞﾙ工

試験調整

Ｍ単・単体運転・組合せ試験～総合井運転（性能試験）

0%

69.0 73.0 74.0 77.0 80.0 84.035.0 39.0 45.0 50.0 55.0 62.012.0 16.0 22.0 26.0 29.0 32.0実績% 1.0 2.0 5.0 8.0 10.0

90.0 92.0 94.0 96.0 98.0 100.072.0 76.0 78.0 81.0 84.0 87.036.0 40.0 46.0 52.0 58.0 65.012.0 16.0 22.0 26.0 30.0 33.0

試運転 （坂根３ヵ月） （三石１ヵ月）　　※維持管理業務

工事進捗率
予定% 1.0 2.0 5.0 8.0 10.0

三石第一加圧ポンプ場

土木建築工事

クボタ建設･東備建設JV

プラント機械設備工事

クボタ･備商JV

プラント電気設備工事

東芝ＩＳＳ･備商JV

土木建築工事

クボタ建設･東備建設JV

プラント機械設備工事

クボタ･備商JV

プラント電気設備工事

東芝ＩＳＳ･備商JV

10　20 10　20 10　20 10　20

共通仮設工事

坂根浄水場

10　20 10　20 10　20 10　20 10　20 10　2010　20 10　20 10　20 10　20 10　20 10　2010　20 10　20 10　20 10　20 10　20 10　20

5

工　事　項　目 10　20 10　20 10　20 10　20 10　20 10　20 10　20 10　20

11 12 1 2 3 45 6 7 8 9 1011 12 1 2 3 45 6 7 8 9 10月 12 1 2 3 4

寺島　公彦　　( 080-2447-9361)

年 2021 2022年（令和４年） 2023年（令和５年） 2024年（令和６年）

備前市坂根331 1(坂根浄水場内)／備前市東片上地内（三石第一加圧ポンプ場）

製番： 1S0000001（01-06266-00 旧） 工 期 ２０２０年３月２６日～２０２４年４月３０日（第２回変更） 作 成 者

発 注 者 備前市 殿 作成年月日 2023年10月26日

（2022/8月度見直版） 工 事 名 坂根浄水場及び三石第一加圧ポンプ場整備事業
受 注 者

コンソーシアム構成会社：
クボタ・備商・東備建設・ＮＪＳ・

クボタ建設・東芝インフラシステムズ工 事 場 所
実 施 工 程 表
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